

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y Mejoramiento Cancha Polideportiva Blanca Duran de Padilla del Municipio de Barrancabermeja, Santander

Tipo**Código BPIN****Sector**

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER NOS UNE 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TEMA DE DESARROLLO EQUIPAMIENTO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Equipados para la Paz, Mejoramiento, Mantenimiento y Construcción de la Infraestructura del Equipamiento Urbano y Rural en el Departamento de Santander

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura Pública

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura Pública

Identificación y descripción del problema

Problema central

El área a intervenir es la cancha Blanca Duran de Padilla y sus zonas como lo son: los juegos infantiles, plataforma, bancas, gimnasio al aire libre, senderos, franjas de descanso, que no ofrecen óptimas condiciones debido a su avanzado deterioro quedando a exposición de malos usos por parte de los habitantes que los utilizan como botadero de basura y a su vez se presentan problemas sociales como el hurto y el expendio de drogas alucinógenas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La presente solicitud de adicional en valor se basa principalmente en los siguientes aspectos, el primero radica en las variaciones y modificaciones que se tuvo que hacer a los diseños iniciales del proyecto, con lo que se generaron actividades que no fueron contempladas dentro del presupuesto inicial ni en el acta de modificación por mayores y menores cantidades, y el segundo aspecto corresponde a las solicitudes realizadas por parte de la comunidad del polideportivo donde expresan la necesidad de la construcción de unas locaciones para los camerinos del polideportivo.

Los espacios recreativos y de sano esparcimiento (parque) carece de la infraestructura necesaria para el disfrute de los habitantes de este barrio del Municipio ya que el estado de deterioro es una condición que limita el acceso a estos espacios, representado por un numero de zonas verdes delimitadas que hoy funcionan como puntos de integración social para niños, jóvenes, adultos mayores en el Municipio de Barrancabermeja. De igual forma también la estructura interna de las diferentes áreas dentro de estos , se ve deteriorada por el mal uso que le dan las personas, las cuales son casi siempre ajenas o están realizando alguna actividad diferente en su entorno, lo cual conlleva a que se debe desarrollar una cultura ciudadana, que estimule y permita adquirir conciencia a la población del Municipio desarrollando sentido de pertenencia y así lograr un uso adecuado de estos espacios para que no se destruyan y se conserven ya que estos son de toda la comunidad perteneciente al Municipio.

El plan de desarrollo municipal, se diseñó con el objeto de poner en marcha a la comunidad para incorporarla y Articularla en las políticas locales, institucionales, gremiales y comunitarias, las cuales evaluarán el alcance de dicho plan Barrancabermeja ciudad futuro, para enfrentar los desafíos del desarrollo. Así mismo, se espera contribuya al desarrollo integral del ser humano, en deporte, recreación.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Adecuar un escenario deportivo que beneficiará a la población del municipio de Barrancabermeja.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente Infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, lúdicas y culturales.	1.1 La construcción original de este escenario en esta comuna, no contempló una apropiada infraestructura para la práctica totalmente segura de actividades recreativas, deportivas, lúdicas cómoda y culturales.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de actividades recreativas, deportivas, lúdicas y culturales en esta comuna.	1.1 Incremento de tiempo consagrado a otras actividades poco saludables

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con la meta de parques mejorados en el cuatrienio	Se aporta dinero para la ejecución
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con parques y canchas donde se pueda compartir en familia y realizar deporte	Solicitudes presentadas en la Secretaria de Infraestructura para la remodelación de la Canca Blanca Duran de Padilla

02 - Análisis de los participantes

Se presentaron solicitudes por parte de la comunidad acerca de la remodelación de la Cancha, el municipio de Barrancabermeja atiende la solicitud aportando el dinero para realizar la intervención y entregar a la comunidad un espacio para el disfrute de la comunidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

27.760

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	COMUNA No.1

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.760

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	COMUNA No.1	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

El área a intervenir es la cancha Blanca Duran de Padilla y sus zonas como lo son: los juegos infantiles, plataforma, bancas, gimnasio al aire libre, senderos, franjas de descanso, que no ofrecen óptimas condiciones debido a su avanzado deterioro quedando a exposición de malos usos por parte de los habitantes que los utilizan como botadero de basura y a su vez se presentan problemas sociales como el hurto y el expendio de drogas alucinógenas.

Objetivo general – Propósito

Elevar la calidad de vida de la población residente mediante alternativas para la mejora de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la dotación de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parques y/o escenarios públicos recuperados.	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE HUMANA Y PRODUCTIVA

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente Infraestructura para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, lúdicas y culturales.	Diseñar equipamientos arquitectónicos y de ingeniería que mejoren las condiciones de accesibilidad y disfrute de los parques que permitan reformar las condiciones o alternativas de habitabilidad, permeabilidad, recreación y sano esparcimiento de dichos espacios.
Causa indirecta 1.1 La construcción original de este escenario en esta comuna, no contempló una apropiada infraestructura para la práctica totalmente segura de actividades recreativas, deportivas, lúdicas cómoda y culturales.	Construir un escenario deportivo con la adecuada infraestructura para el disfrute de la comunidad en actividades deportivas y recreativas

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CANCHA POLIDEPORTIVA

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Se demanda la ejecución de una obra pública de adecuación y mejoramiento de la zona. La cancha a intervenir se encuentra ubicada en el casco urbano de Barrancabermeja.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	100,00	-100,00
2014	0,00	100,00	-100,00
2015	0,00	100,00	-100,00
2016	60,00	100,00	-40,00
2017	40,00	40,00	0,00

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	COMUNA No.1 BARRIO EL RECREO

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$5.154.373.683,50

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$5.154.373.683,50

Diseñar equipamientos arquitectónicos y de ingeniería que mejoren las condiciones de accesibilidad y disfrute de los parques que permitan reformar las condiciones o alternativas de habitabilidad, permeabilidad, recreación y sano esparcimiento de dichos espacios.

Producto	Actividad
1.1 Parques mejorados Medido a través de: Metros cuadrados de parques Cantidad: 1,00 Costo: \$5.154.373.683,50	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$169.842.374,63 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS Costo: \$320.644.698,78 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 DEMOLICIONES Costo: \$147.521.596,26 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO Y DE URBANISMO Costo: \$202.124.548,31 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Costo: \$74.955.672,24 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Parques mejorados Medido a través de: Metros cuadrados de parques Cantidad: 1,00 Costo: \$5.154.373.683,50	1.1.6 CONCRETOS Costo: \$475.453.191,78 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 OBRAS DE DEPORTIVAS Costo: \$153.287.290,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 OBRA METÁLICA Costo: \$261.774.391,06 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 VARIOS Costo: \$3.640.104,50 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 ACTIVIDADES NO PREVISTAS Costo: \$1.681.185.138,88 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 ADMINISTRACION Costo: \$1.221.650.152,56 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
1.1 Parques mejorados	1.1.12 INTERVENTORIA
Medido a través de: Metros cuadrados de parques	Costo: \$442.294.524,50
Cantidad: 1,00	Etapas: Inversión
Costo: \$5.154.373.683,50	Ruta crítica: Si

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$61.172.245,70	\$92.518.668,93
2	\$8.151.460,00	\$8.000.000,00
Total	\$69.323.705,70	\$100.518.668,93

Periodo	Total
1	\$153.690.914,63
2	\$16.151.460,00
Total	

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$133.657.510,92	\$146.893.201,86
2	\$10.488.864,00	\$29.605.122,00
Total	\$144.146.374,92	\$176.498.323,86

Periodo	Total
1	\$280.550.712,78
2	\$40.093.986,00
Total	

Actividad 1.1.3 DEMOLICIONES

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$23.927.047,46	\$123.594.548,80
Total	\$23.927.047,46	\$123.594.548,80

Periodo	Total
1	\$147.521.596,26
Total	

Actividad 1.1.4 OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO Y DE URBANISMO

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$88.665.362,88	\$113.459.185,43
Total	\$88.665.362,88	\$113.459.185,43

Periodo	Total
1	\$202.124.548,31
Total	

Actividad 1.1.5 OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$12.938.988,60	\$59.050.013,64
2	\$1.000.000,00	\$1.966.670,00
Total	\$13.938.988,60	\$61.016.683,64

Periodo	Total
1	\$71.989.002,24
2	\$2.966.670,00
Total	

Actividad 1.1.6 CONCRETOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$40.022.080,00	\$388.280.098,78
2	\$20.000.000,00	\$27.151.013,00
Total	\$60.022.080,00	\$415.431.111,78

Periodo	Total
1	\$428.302.178,78
2	\$47.151.013,00
Total	

Actividad 1.1.7 OBRAS DE DEPORTIVAS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$15.530.595,00	\$135.685.949,00
2	\$500.000,00	\$1.570.746,00
Total	\$16.030.595,00	\$137.256.695,00

Periodo	Total
1	\$151.216.544,00
2	\$2.070.746,00
Total	

Actividad 1.1.8 OBRA METÁLICA

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$5.449.020,00	\$129.320.289,95
2	\$10.005.081,11	\$117.000.000,00
Total	\$15.454.101,11	\$246.320.289,95

Periodo	Total
1	\$134.769.309,95
2	\$127.005.081,11
Total	

Actividad 1.1.9 VARIOS

Periodo	Materiales
1	\$3.640.104,50
Total	\$3.640.104,50

Periodo	Total
1	\$3.640.104,50
Total	

Actividad 1.1.10 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$300.000.000,00	\$100.000.000,00	\$200.000.000,00	\$566.046.981,88
2	\$175.000.000,00	\$45.000.000,00	\$50.000.000,00	\$245.138.157,00
Total	\$475.000.000,00	\$145.000.000,00	\$250.000.000,00	\$811.185.138,88

Periodo	Total
1	\$1.166.046.981,88
2	\$515.138.157,00
Total	

Actividad 1.1.11 ADMINISTRACION

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
1	\$958.948.162,56
2	\$262.701.990,00
Total	\$1.221.650.152,56

Periodo	Total
1	\$958.948.162,56
2	\$262.701.990,00
Total	

Actividad 1.1.12 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$299.960.158,00
2	\$142.334.366,50
Total	\$442.294.524,50

Periodo	Total
1	\$299.960.158,00
2	\$142.334.366,50
Total	

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Atraso de las actividades de la obra.	Hacer efectivas las pólizas
2-Componente (Productos)	Operacionales	Huelga de los trabajadores del contratista. Inconformidad de salarios.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Atraso en la obra impidiendo el desarrollo normal del contrato.	Socialización de las tablas salariales.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Inconformidad por el polvo generado en las demoliciones y el ruido generado en la obra.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Atraso en las obras	Socialización con la comunidad de las actividades para finalizar el contrato

Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	4.000,00	\$700.000,00	\$2.800.000.000,00
2	1.985,00	\$710.000,00	\$1.409.350.000,00
3	5.985,00	\$110.000,00	\$658.350.000,00
4	5.985,00	\$110.000,00	\$658.350.000,00
5	5.985,00	\$120.000,00	\$718.200.000,00
6	5.985,00	\$120.000,00	\$718.200.000,00
7	5.985,00	\$130.000,00	\$778.050.000,00
8	5.985,00	\$130.000,00	\$778.050.000,00
9	5.985,00	\$140.000,00	\$837.900.000,00
10	5.985,00	\$140.000,00	\$837.900.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.800.000.000,00	\$2.800.000.000,00
2	\$1.409.350.000,00	\$1.409.350.000,00
3	\$658.350.000,00	\$658.350.000,00
4	\$658.350.000,00	\$658.350.000,00
5	\$718.200.000,00	\$718.200.000,00
6	\$718.200.000,00	\$718.200.000,00
7	\$778.050.000,00	\$778.050.000,00
8	\$778.050.000,00	\$778.050.000,00
9	\$837.900.000,00	\$837.900.000,00
10	\$837.900.000,00	\$837.900.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$2.240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.437.786.353,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.197.786.353,3
2	\$1.127.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.016.264.648,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$111.215.351,1
3	\$526.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$526.680.000,0
4	\$526.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$526.680.000,0
5	\$574.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$574.560.000,0
6	\$574.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$574.560.000,0
7	\$622.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$622.440.000,0
8	\$622.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$622.440.000,0
9	\$670.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$670.320.000,0
10	\$670.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$670.320.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.					
\$1.336.416.463,42	34,25 %	\$1,34	\$139.755,48	\$3.879.612.057,21	\$225.073.119,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques mejorados	\$3.879.612.057,21

03 - Decisión

Alternativa

Solo se presenta una alternativa, y es culminar con las actividades complementarias en la Cancha Polideportiva BLANCA DURAN DE PADILLA permitiendo entregar a la comunidad un espacio funcional para la recreación y el sano esparcimiento.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Diseñar equipamientos arquitectónicos y de ingeniería que mejoren las condiciones de accesibilidad y disfrute de los parques que permitan reformar las condiciones o alternativas de habitabilidad, permeabilidad, recreación y sano esparcimiento de dichos espacios.

Producto

1.1. Parques mejorados

Indicador

1.1.1 Parques mejorados

Medido a través de: Metros cuadrados de parques

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00	2	1,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
		Total:	2

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: BARRANCABERMEJA

Tipo de entidad: Municipios

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
1	\$3.998.760.214,00	2	\$1.155.613.470,00
		Total:	\$5.154.373.684,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Elevar la calidad de vida de la población residente mediante alternativas para la mejora de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la dotación de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres	Parques y/o escenarios públicos recuperados.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE HUMANA Y PRODUCTIVA	Demoras en las obras por mala planificación de obra
Componentes (Productos)	1.1 Parques mejorados	Parques mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Infraestructura	Demora en los pagos de las obligaciones
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS(*) 1.1.3 - DEMOLICIONES(*) 1.1.4 - OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO Y DE URBANISMO(*) 1.1.5 - OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO(*) 1.1.6 - CONCRETOS(*) 1.1.7 - OBRAS DE DEPORTIVAS(*) 1.1.8 - OBRA METÁLICA(*) 1.1.9 - VARIOS(*) 1.1.10 - ACTIVIDADES NO PREVISTAS(*) 1.1.11 - ADMINISTRACION(*) 1.1.12 - INTERVENTORIA(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 2.00	Tipo de fuente: Fuente:	Falta de concertacion con la comunidad

(*) Actividades con ruta crítica