

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Desarrollo de los elementos de planeación para el sector agropecuario en el marco de los proyectos productivos del plan general de asistencia técnica PGAT del municipio de Barrancabermeja, Santander

**Tipo****Código BPIN**

2017680810004

**Sector**

Agricultura y desarrollo rural

**Es Proyecto Tipo:** No

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1056 - Transformación del campo

#### Objetivo

10564 - Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los pobladores rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde

#### Programa

1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 Nos Une Santander

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TEMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

La Ruralidad Santandereana Unida

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica de Desarrollo Rural

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Tierras para la Productividad

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja desarrollo de elementos de planeación para el desarrollo de los proyectos productivos para el sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El proceso de planeación y planificación de las acciones productivas a desarrollar tanto en el sector público como privado de nuestro municipio presentan deficiencias en el proceso de formulación e inversión principalmente debido al desconocimiento de la vocación y uso apropiado del recurso suelo de nuestro municipio, generando inversiones inadecuadas con altos costos, uso inadecuado de los productos y subproductos, entre otras que afectan principalmente la sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario y pesquero de nuestro municipio.

El municipio de Barrancabermeja ha adelantado un importante proceso de planeación para el municipio a través de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2017 el cual define los lineamientos básicos de la política de inversión del municipio, sin embargo para el desarrollo y aplicación apropiada de la política de inversión se requieren de elementos básicos para la aplicación de estos recursos que permita lograr maximizar las potencialidades del sector, en la actualidad estas inversiones se adelantan basados en las experiencias propias de cada sector o productor.

En el municipio de Barrancabermeja existen aproximadamente 6.000 productores agropecuarios y pescadores artesanales que presentan una baja cobertura en los procesos de planificación apropiada de sus explotaciones agropecuarias debido básicamente a los bajos niveles de socialización y conocimiento de las potencialidades del sector conllevando a un bajo aprovechamiento de los recursos naturales del municipio y del sector.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La demanda está representada en el desarrollo de una herramienta que permita el proceso de planificación del sector agropecuario a los usuarios potenciales que se estiman en 6.000 productores agropecuarios y pescadores artesanales en más de 4.000 predios rurales objetos de inversión que requieren de este tipo de servicios.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de conocimiento de las herramientas y elementos de planeación existentes por parte de los productores agropecuarios, pescadores artesanales y gremios e instituciones del sector agropecuario para las inversiones propias del sector agropecu	1.1 Bajo cobertura de los procesos de asistencia técnica y capacitación en las diferentes herramientas de planeación existentes para el desarrollo y aplicación a los proyectos iniciativas de desarrollo rural del municipio de Barrancabermeja. 1.2 Alta dispersión de las acciones de desarrollo rural que ejecutan los diferentes entes territoriales, gremiales y comunidad en general

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Altos costos en el desarrollo de las explotaciones agropecuarias. 1. Aplicaciones inapropiadas de los diferentes paquetes tecnológicos y de desarrollo rural en el municipio de Barrancabermeja, establecidas en los diferentes programas y proyectos de inversión desarrollados por los productores, gremios e instituciones	1.1 Baja productividad y competitividad del sector agropecuario y rural.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Gremios del sector agropecuario <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Beneficiarios interesado en la implementación de la herramienta de planificación	Cogestión, financiación en la implementación de la herramienta de planificación
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Barrancabermeja - Santander <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> DESARROLLO DE ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PGAT DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	SE CONTRIBUIRÁ MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PGAT DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

### 02 - Análisis de los participantes

EN EL DESARROLLO DE ELEMENTOS DE PLANEACIÓN SE REQUIERE LA ARTICULACIÓN TANTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE FINANCIAN LAS INICIATIVAS COMO DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA PARA EL LOGRO DE LA INICIATIVA A TRAVÉS DE ACCIONES DE FINANCIACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PGAT DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

26.776

#### Fuente de la información

SISBEN

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	CORREGIMIENTOS DE EL LLANITO, CENTRO, FORTUNA, MESETA DE SAN RAFAEL, CIENAGA DEL OPON Y SAN RAFAEL DE CHUCURI

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

26.776

#### Fuente de la información

SISBEN

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	CORREGIMIENTO DE EL CENTRO, LLANITO, FORTUNA, MESETA DE SAN RAFAEL, CIENAGA DEL OPON Y SAN RAFAEL DE CHUCURI	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	13.758	SIBEN
	Femenino	13.018	SIBEN
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	7.529	SIBEN
	15 a 19 años	1.522	SIBEN
	20 a 59 años	4.933	SIBEN
	Mayor de 60 años	12.792	SIBEN

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja desarrollo de elementos de planeación para el desarrollo de los proyectos productivos para el sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

#### Objetivo general – Propósito

Realizar un proceso de planeación agropecuaria que permita el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política regional y nacional.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desarrollar una herramienta de planeación	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de gestión elaborado
Herramienta de planeación desarrollada	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de gestión elaborado

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Bajo nivel de conocimiento de las herramientas y elementos de planeación existentes por parte de los productores agropecuarios, pescadores artesanales y gremios e instituciones del sector agropecuario para las inversiones propias del sector agropecu	Realizar un proceso de planeación agropecuaria que permita el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política regional y nacional.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Bajo cobertura de los procesos de asistencia técnica y capacitación en las diferentes herramientas de planeación existentes para el desarrollo y aplicación a los proyectos iniciativas de desarrollo rural del municipio de Barrancabermeja.	1
<b>Causa indirecta 1.2</b> Alta dispersión de las acciones de desarrollo rural que ejecutan los diferentes entes territoriales, gremiales y comunidad en general	2



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales, pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales, pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

El proyecto permitirá la compilación y elaboración de una herramienta (documento) planificación agropecuaria el desarrollo de un documento técnico, participativo e incluyente sobre la vocación agropecuaria del municipio de Barrancabermeja, en la cual se tomara como base la información que se encuentra disponible en el municipio sobre las potencialidades del sector agropecuario y su respectiva socialización y concertación con las diferentes entidades y gremios del sector agropecuario municipal.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

El servicio de capacitación y asistencia técnica a los productores, pescadores y sus gremios en planeación estratégica que permita a los productores agropecuarios, pescadores artesanales y sus gremios

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	1,00	0,00	1,00
2014	1,00	0,00	1,00
2015	1,00	0,00	1,00
2016	1,00	0,00	1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales, en sus respectivas comunidades agropecuarias del municipio de Barrancabermeja.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto permitirá generar el desarrollo de procesos de asistencia técnica y capacitación que permita a los productores, pescadores artesanales y sus gremios e instituciones el conocimiento de herramientas de planeación para la identificación y desarrollo de su vocación productiva y permita la gestión participativa e incluyente sobre la vocación agropecuaria de su sector en el municipio de Barrancabermeja, en la cual se tomara como base la información que se encuentra disponible en el municipio sobre las potencialidades del sector agropecuario y su respectiva socialización y concertación con las diferentes entidades y gremios del sector agropecuario municipal.

La metodología facilitara y permitirá conocer las principales acciones potenciales para el desarrollo agropecuario de la comunidad vinculada del municipio de Barrancabermeja, permitiendo la Planificación Estratégica de las acciones que deberá tomar en sus diferentes programas y proyectos a desarrollar como los productores agropecuarios, gremios, entidades del sector y comunidad en general, generando las condiciones para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo, la definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas.

El servicio a desarrollar deberá contener entre otros los siguientes aspectos como:

Se desarrollara un proceso integral de capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios y pescadores artesanales en el área de planeación estratégica

Se dará a conocer las principales herramientas o documentos de planeación establecidos por las principales entidades, gremios y/o organizaciones del sector agropecuario tanto de tipo local como departamental o nacional.

Tramitar ante las diferentes entidades los respectivos permisos para el uso y aplicación de la información existente.

Desarrollo de mínimo de dos actividades de socialización en las diferentes etapas del desarrollo del documento las diferentes instancias participación

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales,

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Corregimientos del Centro, Llanito, Fortuna, Meseta de San Rafael, Ciénega del Opón y San Rafael de Chucuri

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal,  
Factores ambientales,  
Impacto para la Equidad de Género

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales,

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$1.333.880.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$1.333.880.000,00

Realizar un proceso de planeación agropecuaria que permita el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política regional y nacional.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación	1.1.1 Apoyo logístico para el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$298.880.000,00
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$1.333.880.000,00	<b>Ruta crítica:</b> Si
	1.1.2 Acompañamiento técnico
	Costo
	<b>Costo:</b> \$1.035.000.000,00
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales,

## Actividad 1.1.1 Apoyo logístico para el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios domiciliarios	Transporte
0	\$2.400.000,00	\$40.040.000,00	\$9.000.000,00	\$5.400.000,00	\$41.400.000,00
1	\$2.400.000,00	\$31.500.000,00	\$29.000.000,00	\$5.400.000,00	\$13.500.000,00
2	\$3.200.000,00	\$42.040.000,00	\$12.000.000,00	\$6.400.000,00	\$55.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$8.000.000,00</b>	<b>\$113.580.000,00</b>	<b>\$50.000.000,00</b>	<b>\$17.200.000,00</b>	<b>\$110.100.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$98.240.000,00
1	\$81.800.000,00
2	\$118.840.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.2 Acompañamiento técnico Costo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$369.000.000,00	\$9.000.000,00
1	\$144.000.000,00	\$9.000.000,00
2	\$492.000.000,00	\$12.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.005.000.000,00</b>	<b>\$30.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$378.000.000,00
1	\$153.000.000,00
2	\$504.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales,

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Baja voluntad política en la asignación de recursos para el sector agropecuario	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Baja capacidad operativa en la colocación de créditos al sector.	Realizar acciones conjuntas con la comunidad beneficiaria y articulación con otras entidades del sector para la asignación y gestión de recursos.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Baja voluntad política en la asignación de recursos para el sector agropecuario	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Baja capacidad operativa en la colocación de créditos al sector.	Realizar acciones conjuntas con la comunidad beneficiaria y articulación con otras entidades del sector para la asignación y gestión de recursos.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Baja voluntad política en la asignación de recursos para el sector agropecuario	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Baja capacidad operativa en la colocación de créditos al sector.	Realizar acciones conjuntas con la comunidad beneficiaria y articulación con otras entidades del sector para la asignación y gestión de recursos.

**Alternativa:** Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales,

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Es el número de empleos indirectos generados o vinculados en el desarrollo del proyecto

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	4,00	\$8.273.460,00	\$33.093.840,00
1	22,00	\$8.273.460,00	\$182.016.120,00
2	22,00	\$8.273.460,00	\$182.016.120,00

Es el número de empleos directos generados o vinculados directamente en el desarrollo del proyectos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8,00	\$31.500.000,00	\$252.000.000,00
1	16,00	\$31.500.000,00	\$504.000.000,00
2	16,00	\$31.500.000,00	\$504.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$285.093.840,00	\$285.093.840,00
1	\$686.016.120,00	\$686.016.120,00
2	\$686.016.120,00	\$686.016.120,00



## Alternativa 1

### Flujo Económico

#### 01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$228.075.072,0	\$0,0	\$0,0	\$456.137.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-228.062.528,0
1	\$548.812.896,0	\$0,0	\$0,0	\$218.071.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$330.741.896,0
2	\$548.812.896,0	\$0,0	\$0,0	\$598.043.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-49.230.704,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales, pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.					
\$27.996.320,47	28,18 %	\$1,02	\$42.112,36	\$1.127.600.546,43	\$11.656.239,49

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$1.127.600.546,43

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Aunar esfuerzos para articular e implementar un proceso integral de cofinanciación de iniciativas y proyectos de desarrollo rural dirigida a pescadores artesanales, pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.

## Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

1. Realizar un proceso de planeación agropecuaria que permita el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política regional y nacional.

## Producto

1.1. Documentos de planeación

## Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Convenios Firmados Con Entes Publicos Nacionales Y Privados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G014

**Fórmula:** Cep = Cep1 - Cepo

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de gestión de avance de ejecución del proyecto

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	<b>Total:</b>	<b>3</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

#### Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

### 02 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** BARRANCABERMEJA

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:**Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$476.240.000,00	1	\$234.800.000,00
2	\$622.840.000,00	<b>Total:</b>	<b>\$1.333.880.000,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar un proceso de planeación agropecuaria que permita el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política regional y nacional.	Desarrollar una herramienta de planeación	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión elaborado	Se concerta y prioriza los planes con la comunidad objetivo
		Herramienta de planeación desarrollada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión elaborado	Se concerta y prioriza los planes con la comunidad objetivo
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe parcial y final de avance del proyecto	Asignación de recursos apropiados para cumplir las obligaciones generadas vinculada al proyecto
Actividades	1.1.1 - Apoyo logístico para el desarrollo de una herramienta de planeación para la organización (vocación productiva) del sector rural del municipio(*) 1.1.2 - Acompañamiento técnico Costo(*)	Nombre: Convenios Firmados Con Entes Públicos Nacionales Y Privados  Unidad de Medida: Número  Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Aporte de mano de obra y especie de los productores vinculados en el sector agropecuario y rural.

(\*) Actividades con ruta crítica