

CRONOGRAMA

**FORMULACION PLAN DE
DESARROLLO**

**BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA.
2016-2019**

En Barrancabermeja
¡es posible!



ACTIVIDAD	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
EMPALME							22																	
PRELIMINAR DEL PDM							22		7															
ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL							15	28																
CONFORMACION DEL COMITÉ OPERATIVO							15	30																
INDUCCION FORMULACION PDM						15			4															
RENOVACION CTP						15					27													
PRESENTACION PRELIMINAR DEL PDM A LA COMUNIDAD								30																
CONSULTA A SECTORES									8	10														
MESAS TEMATICAS									8	15														
CONSULTA PREVIA A GRUPOS ETNICOS									8	15														
MESAS SECTORIALES											20													
TALLERES CORREGIMIENTOS									6	14														
TALLERES COMUNAS JAL									9	14														
REDACCION Y AJUSTE PDM.									1			24												
PRESENTACION DOCUMENTO PDM AL CONSEJO DE GOBIERNO												26												
ENTREGA DEL PDM AL CTP												28												
ENTREGA COPIA DEL PDM AL CONCEJO MUNICIPAL												28												
CONCERTACION AUTORIDADES AMBIENTALES												28		15										
SOCIALIZACION DEL CTP												1			30									
REVISION Y AJUSTE DOCUMENTO FINAL													16					20						
DIAGRAMACION E DIGITALIZACION E IMPRESIÓN DOCUMENTO PROYECTO DE ACUERDO																		28						
ENTREGA AL CONCEJO MUNICIPAL																			30					
TRAMITE EN EL CONCEJO MUNICIPAL																				1				
APROBACION DEL PDM POR EL CONCEJO																								30

En Barrancabermeja
¡es posible!

